


HANKETIEDOTE MAALISKUU 2024

Tekoälyn tuulet puhaltavat. JäPI -hanke reagoi tuuliseen säähän ja auttaa organisaatioita luomaan tekoälystrategian toimintansa tueksi.

Menneet

Prosessien automatisoinnin vaiheen 1 pilotit käynnistyivät ja etenevät suunnitellusti. Joki ICT tekee taustavalmisteluja käyttäjäoikeuksien hallintaan liittyen sekä suorittaa käyttövaltuushallinnan vastuumatriisien läpikäyntejä. Nämä toimenpiteet auttavat reaaliajassa kaikkia hankeorganisaatioita.

Käyttäjäoikeuksien avaamisen pilotti Raahessa ja käyttäjäoikeuksien päättämisen pilotti Kempeleessä etenevät myös hyvää vauhtia. Näissä molemmissa pilotti suuntautuu varhaiskasvatukseen. Niin ikään käyttäjäoikeuksien ristiin tarkastuksen pilotti Nivalassa etenee aikataulussa. Vaiheen 1 pilotit valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.



Tulevat



Tekoälypuhuri on tuulahdellut voimistuvasti viimeisien kuukausien aikana. Hankeorganisaatiot ovat ilmaisseet akuutin tarpeen tekoälykoulutuksille. Tämän takia JäPI-hanke reagoi tilanteeseen hanketavoitteiden puitteissa ja auttaa organisaatioita luomaan tekoälystrategian organisaation toiminnan tueksi. Olemme kartoittaneet yhden laajan tekoälykoulutuspolun kuntien Tieran kanssa sekä kaksi kevyempää tekoälykoulutusta. Toisessa näistä toteuttajana olisi niin ikään Tiera ja toisessa Joki ICT.

JäPI -hankkeen ohjaus- ja projektiryhmäläisille on lähetetty koulustarpeesta kysely. Kyselyssä on kuvattu edellä mainitut koulutukset. Jokaisen tulee valita niistä ensisijainen vaihtoehto sekä varavaihtoehto. Vastausaika on 1.-13.3.2024. Tämän jälkeen hanke valitsee 1-2 toteutettavaa koulutusta, jotka ajoittuvat maaliskuu-toukokuu välille koulutuksen mukaan.



Tiedonhallintamallin kehityspalsta

Joki ICT:n hallinnoimassa Confluence-järjestelmässä on päivitetty tiedonhallintamallin (TiHM) kuvauspohjia ja niitä koskevia ohjeistuksia. Ensimmäiset uudet pohjat on otettu käyttöön. Joki ICT on tiedottanut projektiryhmää ja asiakkaitaan uusista kuvauspohjista.

Uusien kuvauspohjien ylimmällä rivillä on linkki päivitettyihin TiHM-ohjeisiin. Vanha kysymysmerkki symboli poistetaan käytöstä. Suositellaan tekemään päivitykset takautuvasti vanhoille kuvauksille. Päivityksen myötä uudet ja vanhat kuvaukset löytyvät samoilla metatiedoilla, joten näkymät ja raportit toimivat luotettavasti.

Päivityksissä on selkeytetty kuvauspohjia, siirretty ohjeet erillisiin TiHM-ohjeisiin sekä lisätty tiedonhallintamallin hyödynnettävyyttä lisääviä metatietoja. Uudessa pohjassa taulukoissa on pakollisilla tiedoilla vaaleanpunainen tausta ja kuvauksessa pakollisen tiedon otsikon edessä on keltainen tähti. Hyödynnettävät metatiedot on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa tiedonohjausjärjestelmissä sovellustoimittajan avustuksella.

Hankekoordinaattori **Pirjo Helaakoski** auttaa hankeorganisaatioita uusien sivupohjien käyttöönotossa, vanhojen kuvausten päivittämisessä uusille pohjille sekä hyödynnettävien lisäosien käyttöönotossa ja hyötyjen sisäistämisessä.



Tukimateriaali uutiset



Olemme aloittaneet lyhyiden tutoriaalivideoiden tekemisen valmiista sivupohjista. Valmiita sivupohjia on tällä hetkellä toimintaprosesseille, tietoaineistoille, tietovarannoille, henkilötietorekistereille, sovelluksille ja järjestelmille sekä rooleille. Käyttäjäläheiset videot tarjoavat nopean avun sivupohjien täyttämiseksi.

Näiden tutoriaalivideoiden valmistuttua syvennymme hyötyelementteihin ja käytännön vinkkeihin tiedonhallinnan optimoimiseksi organisaatioissa.

Yhteystiedot:

Arttu Kauppinen
Hankepäällikkö
+358 40 130 8264
arttu.kauppinen@raahe.fi

Pirjo Helaakoski
Hankekoordinaattori
+358 40 130 8272
pirjo.helaakoski@raahe.fi

Tiia Brinck
Hankekoordinaattori
+358 40 130 3830
tiia.brinck@raahe.fi